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1 Toimenpiteet työturvallisuuden varmistamiseksi teräsrakentamisessa 
 
Työturvallisuutta varmistavat toimet kuuluvat kaikille hankkeessa mukana oleville tahoille. Ne ovat 
tehtäviä, jotka asianomaiset on velvoitettu hoitamaan osana omaa tehtävää. Siksi työturvallisuu-
desta huolehtiminen saattaa jäädä puutteelliseksi tai vähäiseksi. Työturvallisuus on kuitenkin aina 
osa hyvän rakentamistavan mukaista työmenetelmää. Kaikki työturvallisuuteen liittyvät asiat tulee 
aina sopia kirjallisesti. 
 
Alla olevissa taulukoissa 1a, 1b ja 1c on lueteltu erilaisia asiakirjoja, työturvallisuutta varmistavia 
toimia, ja niiden vastuullisia tekijöitä. Osa toimista on suunnittelutehtäviä, joiden tuloksena valmis-
tuu asiakirja. Vastuista toimenpiteiden tekemiseksi tai asiakirjojen laatimiseksi tulee sopia täsmälli-
sesti rakentamiseen osallistuvien tahojen ja työnantajan ja/eli ”hankkeeseen ryhtyvän tahon” 
välisissä sopimuksissa.  
 
Taulukossa 1a on lueteltu eräitä työturvallisuuden kannalta olennaisia säädöksiä ja tehtäviä. Työ-
turvallisuuteen liittyvät toimet ja tehtävät perustuvat työturvallisuuslakiin 738/2002. Laki käsittelee 
kaikkia työpaikkoja. Rakentamiseen liittyviä työpaikkoja käsitellään erikseen valtioneuvoston ase-
tuksessa rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 eli rakennustyöasetuksessa (kohta 2).  
 
Taulukossa 1b on lueteltu erilaisia osin pakollisia toimia ja tehtäviä, jotka työturvallisuuslaki ja sen 
asetukset yhdessä määrittävät. Vastuuhenkilöiden tulee työturvallisuuslain, asetuksen ja muiden 
säädösten perusteella valmistella ja hyväksyä erilaisia hankekohtaisia asiakirjoja ja ohjeita, ja val-
voa niiden toteutumista.  
 
Erilaisia muita teräsrakentamisen työturvallisuuteen liittyviä ohjeita on lueteltu taulukossa 1c. 
 
 
Taulukko 1a. Työturvallisuuteen liittyviä lakeja, asetuksia ja vastuualueita. 
 
Säädökset, henkilöt Toimenpiteet tarkemmin Vastuutahot 
Työturvallisuuslaki 
(738/2002) 

Määrittää työnantajan, työntekijän ja 
muiden osapuolien velvollisuudet työtur-
vallisuusasioissa (2 §, 3 § ja 7 §) 

Hankkeen kukin osapuoli  
vastaa omalta osaltaan 
lain noudattamisesta 

Rakennustyöasetus 
(205/2009) 

Tehtävät ja vastuut työsuojelussa, tur-
vallisuuskoordinaattori, turvallisuusasia-
kirja, turvallisuussäännöt ja menettely-
tapaohjeet, muut suunnitelmat. 

Rakennusprojektin eri 
osapuolten yhteisvas- 
tuu, kukin osapuoli vas-
taa omalta osaltaan 

Työvälineasetus  
VNa 403/2008 

Nostojen suunnittelun. Erityisesti ase- 
tuksen 3. ja 3a luku 

Kukin osapuoli vastaa  
omalta osaltaan 

Turvallisuuskoordi-
naattori 

Nimettävä rakennushankkeeseen hank-
keen vaativuutta vastaava pätevä tur-
vallisuuskoordinaattori 

Rakennuttaja nimeää 

Vastuuhenkilö(t) 
 
Velvollisuudet / tehtävät; 
Kts. alla tekstissä kohta 4. 

Päätoteuttaja nimeää omalta osaltaan 
vastuuhenkilön, ja kukin työmaalla toimi- 
va muu taho omalta osaltaan (myös 
kunkin erityisalan vastaava suunnittelija, 
tai erikseen nimetty vastuuhenkilö). 

Päätoteuttajalla on työ- 
turvallisuuden suhteen 
organisointivastuu. Ketju-
tetuissa urakoissa oltava 
useita vastuuhenkilöitä.  

 
 
Huom! Turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu mm. lakien mukaisten erilaisten työturvalli- 

suuteen liittyvien tarkastusten käytännön järjestelyt ja ajoitus. Ko. tehtävät ovat kohde- 
kohtaisia eikä niitä siksi käsitellä tässä. 
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Taulukko 1b. Työturvallisuuteen toimenpiteitä – tehtäväluettelo. 
 
Asiakirja tai toimenpide Toimenpiteet tarkemmin Vastuutahot 
Kirjallinen ennakkoilmoi- 
tus työsuojeluviranomai- 
selle  
 

Rakennustyöasetuksen liitteen 1 mukai-
nen ilmoitus koskien rakennuttajaa, työ-
maata ja työmaalla toimiva tahoja ja 
vastuullista turvallisuuskoordinaattoria 

Päätoteuttaja laatii ja pi-
tää asiakirjan ajan tasal-
la, sekä ilmoittaa ja aset-
taa näkyville työmaalla. 

Vaarojen ja haittojen en-
naltaehkäisy – riskiarviot 
ja riskianalyysi(t) 

Otettava huomioon suunniteltaessa 
töiden ja työvaiheiden ajoitusta, kestoa 
ja niiden yhteensovittamista 

Rakennuttajan huolehdit- 
tava, muut tahot osallis- 
tuvat analyyseihin. 

1. Turvallisuusasiakirja 
(kts. tarkemmin koh- 
dassa 3) 

Hankkeeseen ryhtyvän on laadittava tie- 
doksi muille hankkeeseen osallistuville 
(oltava osa urakkatarjouspyyntöjä). Mm. 
työmaan riskiarviot / työturvallisuus. 

On osa Rakennuttajan  
Työturvallisuusasiakirjoja
(muut osat mainittu alla)! 

2. Kirjalliset turvallisuus- 
säännöt 
 

Laaditaan osana työturvallisuusasiakir-
joja rakennustyöasetuksen mukaisesti. 
Mm. työmaan hallinnolliset määräykset 
ja lupien tarkastus. 

Rakennuttaja laatii, 
Turvallisuuskoordinaatto-
ri huolehtii. 

3. Kirjalliset menettely- 
tapaohjeet 

Laaditaan osana työturvallisuusasiakir- 
joja rakennustyöasetuksen mukaisesti. 
Mm. työmaan yleiset turvallisuusohjeet / 
työmaaopas.  

Rakennuttaja laatii, tur- 
vallisuuskoordinaattori 
huolehtii. 

Työturvallisuutta koskevat 
ennakkosuunnitelmat - 
VNa 205/09 luku 8 

Huolehditaan laatimisesta, ja laaditaan 
rakennustyöasetuksen pykälien 7-9 mu-
kaisesti, jatkuu ajallisesti. Turvallisuus-
suunnittelu / aluesuunnittelu. 

Päätoteuttaja laatii, ra- 
kennuttaja ja suunnittelija 
ja turvallisuuskoordinaat- 
tori huolehtivat. 

Erillisten / jakautuneiden 
rakenne- ja muiden suun- 
nittelutoimeksiantojen 
yhteensovitus. 

Esim. elementtirakentamisessa tulee 
huolehtia, että rakennesuunnitelmat ja 
erityissuunnitelmat ovat asennustyön 
turvallisuuden kannalta ristiriidattomat. 

Kunkin erityisalan vas- 
taavat suunnittelijat ja 
turvallisuuskoordinaattori 
huolehtivat. 

Avustavien toimeksianto-
jen yhteensovittaminen 

Varsinaiseen rakennustyöhön liittyvien 
avustavien töiden ja toimituksien sovitta- 
minen. Esim.: telineet ja niiden suunni- 
telmat, nostolaitteet ja niiden toimitus. 

Asianomaisista toimituk-
sista vastaavat yhdessä, 
turvallisuuskoordinaattori 
huolehtii. 

Työmaan 
laatusuunnitelma 
 

Laatusuunnitelmaan kirjataan a) kuinka 
työmaata valvotaan, suunnitellaan, oh-
jataan, dokumentoidaan ja b) työturval-
lisuuteen liittyvä valvontatehtävät ja 
tarkastukset. 

Päätoteuttaja laatii, tur-
vallisuuskoordinaattori 
huolehtii eo. kohdanssa 
b) mainituista tehtävistä. 

 
Taulukko 1c. Työturvallisuuteen liittyviä asiakirjoja ja ohjeita. 
 
Asiakirja tai toimenpide Toimenpiteet tarkemmin Vastuutahot 
Asennussuunnitelma 
 
Kts. tämän tekstin 
kohta 6. 

Laaditaan työturvallisuusasiakirjan poh-
jalta ja toteutuseritelmän pohjalta. Asen-
nussuunnitelmassa käsitellään rakentei-
den varastointi työmaalla, esiasennus, 
kokoonpano, nostot ja tuennat ja niihin 
liittyvät työsuojeluasiat. 

Päätoteuttaja organisoi, 
vastaava asennustyön-
johtaja / asennusurakoit-
sija laatii (yleensä), ja 
vastaava rakennesuun-
nittelija hyväksyy. 

Nostojen suunnittelu stan-
dardin EN 1090-2, kohdan 
9.3 mukaisesti 

Lohkonostot, siirtotöiden vaiheistus, 
väliaikaiset tuennat ja rasitustilanteet 

Tuoteosasuunnittelijat ja 
Rakennesuunnittelusta 
vastaava suunnittelija 
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Teräsrakenneosien 
käsittelyohjeet 

Rakenneosat, elementit, tuotteet ja eri-
koisosat, kuten pinta- ja lasirakenteet, 
joiden käsittelyssä työturvallisuusriskejä 

Vastaavat rakenne- ja 
tuoteosasuunnittelijat 
laativat ja kokoavat 
(valmistajien) ohjeet 

Teräsrakenteiden koeko-
koonpanot standardin EN 
1090-2 kohdan 9.6 mukai-
sesti  

Laaditaan tarvittaessa erillissuunnitel- 
mat koekokoonpanoille koskien erityi- 
sesti asennustyön turvallisuutta 

Kuten yllä. 

Toteutuseritelmän (stan-
dardin EN 1090-2, kohtien 
9.2-9.3 mukaisesti) työ-
suojelua koskevat osat 

Laaditaan osana toteutuseritelmää, joka 
kuvaa rakenteen ja sen ominaisuudet ja 
esittää rakenteen toimivuuden aiheutta-
mat vaatimukset koskien sen valmistus-
ta, kuljetusta, asennusta/rakentamista. 

Vastaava rakennesuun- 
nittelija laatii (ottaa huo-
mioon valmistustavat/ 
menetelmät jos esitetty 
toimeksiannossa). 

Käyttö- ja huolto-ohjeet Ennen rakennushankkeen päättymistä 
laadittava rakennuskohteen ylläpitoa, 
huoltoa, kunnossapitoa ja korjaamista 
koskevat kirjalliset käyttö- ja huolto-oh-
jeet, jotka sisältävät riittävät työturvalli-
suus- ja terveystiedot 

Rakennuttaja huolehtii 
laatimisesta, suunnitteli-
jat ja toteuttajat laativat 
ja hyväksyttävät. 

 
 

EDELLISTEN LISÄKSI OTETTAVA HUOMIOON 

Louhinta- ja räjäytystyö- 
asetus 

VNa 644/2011 sisältää työturvallisuu- 
teen liittyviä kohtia - otettava huomioon 
tarpeen vaatiessa. 

Turvallisuuskoordinaatto-
ri, päätoteuttaja ja räjäy-
tystyönjohtaja huolehtivat 
noudattamisesta 

Asbestityöasetus ja 
Henkilösuojainpäätös 

VNa tulossa (Vanha asbestityöasetus, 
ja h-suojainpäätös ovat vuodelta 1994) 

Turvallisuuskoordinaatto-
ri, päätoteuttaja ja asbes-
tityönjohtaja huolehtivat 
noudattamisesta 

Muut kohdekohtaiset erilli-
set lähinnä tekniset suun-
nitelmat ja ohjeet 

Katso tarkemmin alla kohdassa 5 (Työ-
turvallisuutta koskevat päätoteuttajan 
suunnitelmat).  

Päätoteuttaja, muut osa-
puolet omalta osaltaan. 
Turvallisuuskoordinaat- 
tori huolehtii. 

- ” - Esimerkiksi Kosteudenhallintasuunnitel-
ma, missä mm. kartoitetaan kosteusris-
kit. Suunnitelman mukaan rakenteiden 
tulee olla sellaisia, että vahingot havai-
taan ajoissa, ettei niistä aiheudu esim. 
terveysriskejä.  

Päätoteuttaja laatii, tur-
vallisuuskoordinaattori 
valvoo ja huolehtii että 
suunnitelmaa noudate-
taan 

- ” - Tulityölupa / ohjeet Vastaava asennustyön-
johtaja laatii/ hakee luvan 

- ” - Kemikaaliluettelo / käsittelyohjeet Vastaava asennustyön-
johtaja laatii/ hakee luvat 

 
 
Taulukoissa esitettyjen suunnitelmien lisäksi päätoteuttajan ja muiden hankkeeseen osallistuvien 
tulee velvollisuuksiensa ja tehtäviensä puitteissa laatia suunnitelmia, joihin saattaa Rakennuttajan 
työturvallisuusasiakirjojen johdosta tulla työturvallisuuteen liittyviä kohtia. 
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Taulukon 1a-1c toimia ja asiakirjoja on esitelty seuraavissa kohdissa. Useimpia toimenpiteitä 
koskevia tarkempia ohjeita löytyy mm. RT-korteista ja SKOL:n julkaisusta: 
 

- RT 10-11011 (Ratu TT 15.10) Rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät 
- RT 10-10898 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeissa 
- SKOL: Rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät ja vastuujakotaulukko 
- Työsuojeluoppaita ja –ohjeita 12, Nostoapuvälineet, Turvallisuus, Työhallinto 2010 

 
Huom! Taulukon 1c lopussa mainitut tulityölupa ja kemikaaliluettelo käsittelyohjeineen eivät suora-
naisesti liity työturvallisuuslakiin, eikä niitä käsitellä siellä. Esimerkiksi tulipaloriskit on vakuutusso-
pimuslain mukaisesti käsiteltävä kohdekohtaisesti rakennuttajan ja työmaalla toimivien vastaavien 
muiden tahojen välillä, sopimusten ja velvoitteiden sekä ohjeiden ja määräysten näkökulmasta. 
 
 
2 Työturvallisuuslaki ja Valtioneuvoston asetus 
 
 
2.1 Työturvallisuuslain 738/2002 sisällöstä 
 
Vuoden 2002 työturvallisuuslaki kumosi vanhan vuodelta 1958 olevan lain (299/58) muutoksineen. 
 
Lain tarkoituksena on työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantaa työympä-
ristöä ja työolosuhteita sekä ennalta ehkäistä ja torjua tapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä 
johtuvia terveyden haittoja. Laissa tarkoitetaan terveydellä sekä fyysistä että henkistä terveyttä. 
Työnantaja on lain mukaan velvollinen huolehtimaan tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijän turvalli-
suudesta ja terveellisyydestä työssä (8 §). 
 
Työnantajan velvollisuuksiin liittyy myös, että työnantajan sijainen, esimerkiksi työnjohtaja tai 
vastaava asennustyönjohtaja, on pätevä ja hän on riittävästi perehdytetty tehtäviinsä, ja että 
hänellä on riittävät resurssit ja toimintavaltuudet työsuojeluasioiden hoitamiseen.  
 
Työturvallisuuden hallinnan peruselementti on työturvallisuuslain 10 §:n säännös vaarojen ja 
haittojen selvittämisestä ja arvioinnista. Käytännössä selvitys esitetään rakennuskohdekohtaisen 
”turvallisuusasiakirjan” muodossa. Työnantajan on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan työsuo-
jeluviranomaiselle, että selvitys työmaan vaarojen ja haittatekijöiden arvioimiseksi on tehty lain 
edellyttämällä tavalla ja annettu asianomaisille tiedoksi. 
 
Työturvallisuuslaki sisältää myös säännöksen työsuojelun toimintaohjelmasta (yritykset) sekä työ-
kohteen työympäristön ja työn suunnitteluvaiheessa huomioon otettavista seikoista sekä sään-
nökset työntekijälle annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta. 
 
Työntekijän on lain mukaan noudatettava työnantajan ohjeita ja määräyksiä, turvallisuuden ja 
terveellisyyden edellyttämää järjestystä ja siisteyttä sekä muutoinkin huolellisuutta ja varovaisuutta. 
Työntekijän on kokemuksensa ja ammattitaitonsa mukaisesti huolehdittava käytössään olevin 
keinoin myös muiden työmaan työntekijöiden turvallisuudesta riippumatta siitä, ovatko työntekijät 
päätyönantajan tai muiden palveluksessa. Työntekijän on lain mukaan ilmoitettava työnantajalle ja 
työsuojeluvaltuutetulle havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista työpaikalla. Hänen on myös 
itse mahdollisuuksiensa mukaan poistettava havaitsemansa ja ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja 
puutteellisuudet. Turvallisuus- ja suojalaitteen poistaminen on erityissäännöksellä kielletty.  
 
Työsuojeluasioita on aina käsiteltävä yhteistyössä henkilöstön ja työnantajan kesken.  
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Lain viidenteen lukuun on koottu tärkeimpiä säännöksiä tietyistä töistä ja työolosuhteista. Yksi 
tällaisista seikoista koskee työn kuormittavuutta. Jos työntekijän todetaan kuormittuvan työssään 
terveyttään vaarantavalla tavalla, on työnantajan asiasta tiedon saatuaan ryhdyttävä toimiin kuor-
mitustekijöiden selvittämiseksi ja vaaran vähentämiseksi. Muita mahdollisia laissa mainittuja erikoi-
sempia töitä ja olosuhteita ovat mm. työt, jotka suoritetaan yksin, tai yöllä tai muuna poikkeavana 
vuorokauden aikana, tai ruuhka-aikaan. 
 
Laissa on määritelty termit yhteinen työpaikka ja yhteinen rakennustyömaa, joilla tarkoitetaan sel-
laisia työpaikkoja, missä työskentelee korvausta vastaan päätyönantajan työntekijöiden lisäksi vä-
hintään yksi ulkopuolisen työnantajan työntekijä tai ns. itsenäinen työnsuorittaja samanaikaisesti tai 
peräkkäin. Asetuksessa on täsmennetty tällaisella työpaikalla toimijoiden laissa esitettyjä vel-
voitteita. Rakennuskohteet ovat tyypillisiä laissa mainittuja yhteisiä rakennustyömaita.  
 
Yhteisellä työmaalla on päätyönantajalla velvoite tiedottaa työpaikan vaaratekijöistä muille 
toimijoille. Muiden toimijoiden tulee kunkin osaltaan riittävällä yhteistoiminnalla huolehtia siitä, että 
eivät toiminnallaan aiheuta vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Päätyönantajalle 
on säädetty velvollisuus huolehtia yhteisestä turvallisuudesta, kuten eri toimintojen yhteen 
sovittamisesta, liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä ja työpaikan yleissuunnittelusta.  
 
Lain mukaan työpaikan rakenteiden, materiaalien ja varusteiden sekä laitteiden tulee olla turvallisia 
ja terveellisiä työntekijöille. Työskentelypaikkojen kulkuteiden, käytävien, uloskäytävien ja pelastus-
teiden työskentelytasojen ja muiden alueiden, joissa työn takia liikutaan, on oltava turvallisia ja 
uloskäytävät ja pelastustiet on pidettävä vapaina. 
 
Työnantajan tulee tarvittaessa laatia liikenneohjeet työpaikan sisäisen liikenteen järjestämistä 
varten. Tavaran nosto, kuljetus, käsittely ja varastointi, sekä tavaran käsittely- ja kuormauspaikat 
on suunniteltava ja järjestettävä siten, että nosto- ja siirtolaitteista tai tavaran siirroista tai 
putoamisesta ei aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle. 
 
Käsiteltäessä, säilytettäessä tai siirrettäessä räjähtäviä, tulenarkoja, syövyttäviä tai muita vas-
taavaa vaaraa aiheuttavia aineita on noudatettava erityistä varovaisuutta. Työntekijöille on annet-
tava vaarallisista aineista työnteon kannalta tarpeelliset tiedot. 
 
Itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava niitä laissa säädettyjä velvoitteita, jotka koskevat työn 
edellyttämää pätevyyttä, ilmoitus- tai lupamenettelyä, koneille tai laitteille tehtäviä tarkastuksia ja 
vaarallisten aiheiden käsittelyä.  
 
Lain luvussa 7 on esitetty velvollisuuksia koskien muita työn turvallisuuteen vaikuttavia henkilöitä. 
Työturvallisuuslakia on laajennettu koskemaan sellaisia henkilöitä, jotka vaikuttavat välillisesti työn 
ja työympäristön turvallisuuteen, vaikka he eivät osallistu työpaikalla tehtävään työhön. Näille hen-
kilöille on asetettu velvollisuuksia työturvallisuuslaissa ja he ovat myös oikeudellisessa vastuussa 
velvollisuuksiensa noudattamisesta. 
 
Suunnittelijan velvollisuudet on esitetty pykälässä 57 §. Sen, joka toimeksiannosta luovuttaa työ-
ympäristön rakennetta, työtilaa, työ- tai tuotantomenetelmää, konetta, työvälinettä tai muuta laitetta 
koskevan suunnitelman, on huolehdittava siitä, että suunnitelmassa on sen kohteen ilmoitetun 
käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla otettu huomioon tämän lain säännökset. 
 
Rakennustyön eri toimijoiden velvoitteista on säädetty rakennustyötä koskevissa valtioneuvoston 
päätöksissä. Näitä ovat mm. Työpaikan turvallisuus ja terveellisyysvaatimuksia koskeva päätös 
(577/2003), työssä käytettävien koneiden ja ja muiden työvälineiden hankintaa, turvallista käyttöä 
ja tarkastamista koskeva päätös (856/1998), näyttöpäätetyötä koskeva päätös (1405/1993) ja 
henkilösuojainten valintaa ja käyttöä koskeva päätös (1407/1993).  
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Muita työturvallisuuslakiin perustuvia aiheeseen liittyviä ohjeita yms. ovat esimerkiksi: 
 

• Rakli: Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet RT 10 -10898, liitteenä työturvallisuus-
koordinaattorin tehtäväluettelo 

• RT: Asennus BES 2010 
• SKOL: Tehtäväluettelot RAK09, PS09 
• Rakennustöiden työturvallisuusmääräykset selityksineen 2009-12-14 
• Ratu -kortti Turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä ja malliasiakirjat: Työturvallisuus-asiakirja, 

kirjalliset menettelytapaohjeet ja työturvallisuussäännöt  
• Työsuojeluhallinnon web-sivulta löytyy 25.4.2012 laadittu kattava luettelo ”Työsuojelun 

kannalta tarpeellisista standardeista” 
• VNa koneiden turvallisuudesta, 400/2008 (koneasetus). 

 
 
2.2 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 
 
Asetusta sovelletaan maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtuvaan rakennuksen ja muun raken-
nelman uudis- ja korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon sekä näihin liittyvään asennustyöhön, 
purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä rakentamista koskevaan suunnitteluun. 
 
Teräsrakennesuunnittelijan näkökulmasta katsoen asetuksen tärkein kohta velvoittaa:  
 
”Rakennesuunnittelijan on annettava toteutuksesta vastaaville elementtien asennussuunnitelman 
laadintaa varten riittävät tiedot elementtien asennusjärjestyksestä, väliaikaisesta tuennasta ja lo-
pullisesta kiinnittämisestä siten, että rakenteellinen vakavuus säilyy kaikissa asennustyön vaiheis-
sa. Lisäksi on annettava tiedot elementtien turvallisesta nostosta ja käsittelystä sekä työnaikaisista 
asennustasoista, suojakaiteista ja muista turvallisuuslaitteista ja niiden kiinnittämisestä.” 
 
Käytännössä asia tulee hoitaa esimerkiksi projektin suunnitteluaineistoon liitettävällä asiakirjalla 
(kts. kohta 9), missä vastaavan suunnittelijan toimesta ohjeistetaan kohdekohtaisia asioita, kuten: 
 

- Elementtien tuoteosasuunnittelijan tulee valvoa, että elementtien asennussuunnitelmassa 
on esitetty elementtien asennusjärjestys, väliaikaiset tuennat ja lopullinen kiinnittäminen 
siten, että rakenteellinen vakavuus säilyy koko rakennustyön ajan. Vastaavan rakenne-
suunnittelijan ja elementtien tuoteosasuunnittelijan on varmennettava em. tiedot 
allekirjoituksellaan asennussuunnitelmaan. 
 

- Elementtien tuoteosasuunnittelijan, elementtien valmistajan sekä asentajan tulee kunkin 
antaa omalta osaltaan asennussuunnitelmassa tiedot elementtien turvallisesta nostosta ja 
käsittelystä. Tuoteosasuunnittelijan laatimissa elementtisuunnitelmissa esitetään elementin 
käsittelylujuus, nosto/sisäkierrelenkit, elementin painopiste, elementin nosto-ohje, elemen-
tin varastointiohje, tukipinnat, kiinnitysosat, väliaikaistukien tarve ja purkamisajankohta, 
tukitankojen kiinnitys maassa ja palkin kiertymän estossa. 

 
- Kaikki yli 2,0 metrin korkeudella olevat aukot ja tasojen vapaat reunat on suojattava kaiteilla 

ja tarvittaessa putoamissuojaverkoilla rakennustyön suorittajan suunnitelman mukaan tai 
rakennustyön tekijöiden on käytettävä itse kelautuvia turvavaljaita. Mikäli asennustyö 
suoritetaan nostokorista, on asennustyössä käytettävä aina turvavaljaita. 
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2.3 Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008 
 
Asetusta työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008 eli käyttöasetusta sovel-
letaan työhön, jossa työntekijä on työsuhteessa ja virka- tai muussa siihen verrattavassa julkisoi-
keudellisessa palvelusuhteessa työn teettäjään, sekä työhön eräissä muissa tapauksissa kuin em. 
tapauksissa. Käyttöasetusta sovelletaan myös itsenäiseen työnsuorittajan (yrittäjän) työhön yhtei-
sellä työpaikalla työturvallisuuslain 54 §:n mukaisesti.  
 
Käyttöasetusta sovelletaan vain työturvallisuuslain soveltamisalalla, ja sitä sovelletaan kaikkiin työ-
välineisiin, kuten kaikkiin koneisiin, välineisiin ja muihin teknisiin laitteisiin sekä niiden asennettuihin 
yhdistelmiin. 
 
Asetusta sovelletaan työvälineen käyttöön laajasti, ja käyttö tarkoittaa kaikkea työvälineeseen liitty-
vää toimintaa työssä, kuten työvälineen valintaa, asentamista, kuljetusta, käynnistämistä, pysäyttä-
mistä, puhdistusta, käyttöä, huoltoa, korjausta, muuntamista ja tarkastamista. 
 
Käyttöasetuksen tarkempia soveltamissuosituksia on annettu julkaisussa Työsuojelujulkaisuja 91. 
Julkaisussa on selostettu tarkemmin eri asetusten väliset suhteet ja se antaa suosituksia koskien 
myös erilaisia työmaakohtaisia teknisiä mm. nostoihin liittyviä ohjeita. 
 
 
3 Rakennuttajan työturvallisuusasiakirjat 
 
Työturvallisuusasiakirjat (turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet) tulee laatia 
kohdekohtaisesti. Ne laaditaan rakennustyön suunnittelua ja toteutusta varten. Asiakirjaan tulee 
sisällyttää etusivu, johon on merkitty hankekohtaiset versiot, muutosten sisältö vaiheittain ja päivä-
ykset ja laatija. Turvallisuussäännöissä ilmaistaan rakennuttajan tahtotila turvallisuusasioissa, ja 
asetetaan tavoitteet turvallisuuden tasolle. 
 
Turvallisuusasiakirjan sisältö koostuu seuraavista asioista:  

- työn vaarojen selvittäminen ja arviointi 
- määritellään asiakirjan lähtökohta ja tarkoitus, ja erikseen korostettavat seikat, 
- luetellaan rakennushankkeen toteutukseen, tekniikkaan, rakennustyöhön tai sen järjestyk-

seen liittyvät poikkeukselliset ongelmat tai vaaratekijät tai ulkoiset vaikutukset, jotka ovat 
tulleet esille mm. kohteen riskiarviossa, sekä 

- rakennuspaikkaan, sen ympäristöön, viereisiin rakennuksiin tai ympäristössä tapahtuvaan 
liikenteeseen liittyvät työnaikaiset erityispiirteet sekä vaara- ja haittatekijät, 

- tiedot rakenne- ja tilaratkaisuista, tiloihin tulevista koneista ja laitteista, teknisistä työn aikai-
sista järjestelmistä ja käytetyistä materiaaleista, jos niihin liittyy rakentamisen ja 
asentamisen aikaisia vaaratekijöitä 

- annetaan tiedot työmaahan liittyvästä teollisesta tai muusta toiminnasta lähialueilla, ja 
kuvataan rakennustyön aiheuttamat haitat toiminnalle rakennuspaikan ympäristössä. 

 
Turvallisuussäännöissä (= ”Hallinnolliset määräykset”) tilaaja ja käyttäjä kertovat tahtonsa ja ta-
voitteensa vaadittavasta työturvallisuustasosta ja sen seurannasta, yhteistoimintaan liittyvistä 
tehtävistä, kokouksista sekä työturvallisuussuunnitelmien käsittelytavoista. 
 
Menettelyohjeiden (= ”Työmaan yleiset järjestyssäännöt”) sisältämät kirjalliset menettelyohjeet 
ovat sisällöltään jo nyt varsin pitkälle teollisuuskohteissa noudatettuja menettelytapaohjeita/työ-
maaoppaita sisältäen töiden ajoituksen, erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimukset, aliurakoin-
nin järjestämisen menettelyt ja työhygieenisiä mittauksia koskevat menettelyt. 
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4 Työturvallisuutta koskevat velvollisuudet ja tehtävät rakennushankkeissa 
 
Rakennuttaja 
 
Valitsee suunnittelijat, päätoteuttajan ja eräissä toteutusmuodoissa kaikki urakoitsijat tai osan ura-
koitsijoista. Rakennuttaja huolehtii turvallisuuskoordinaattorin nimeämisestä, työn tekemisen turval-
lisuuden ottamisesta huomioon suunnittelun kaikissa vaiheissa, sekä yksittäisinä ja peräkkäisinä 
osaurakoina toteutettaessa päätoteuttajan tehtävistä. Rakennuttaja toimittaa tarvittavat lähtötiedot 
suunnittelulle ja turvallisuusasiakirjan, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet urakkalaskennan 
pohjaksi sekä osallistuu työmaakokouksiin (turvallisuuskoordinaattori). 
 
Vastaava rakennesuunnittelija 
 
Vastaavan rakennesuunnittelijan tulee osaltaan huolehtia, että hankkeen muut suunnitteluosa-
puolet ovat huolehtineet omista tehtävistään työturvallisuuden suunnittelussa rakenteelliselta kan-
nalta. Tämän lisäksi vastaava rakennesuunnittelija:  
 

- Osallistuu asennussuunnitelman laadintaan yhteistyössä asennustyönjohtajan kanssa; 
 

- Hyväksyy osaltaan asennussuunnitelman; 
 

- Muistuttaa, että muut kohteen suunnitteluun osallistuvat rakennesuunnittelijat antavat tiedot 
pätevyydestään tehtäväänsä edelleen rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettavaksi (ra-
kennuttajan on huolehdittava, että vastaavalla rakennesuunnittelijalla on tiedot em. suun-
nittelijoista); 

 
- Laatii kuvauksen rakennusrungon toiminnasta lopputilanteessa asennussuunnitelman liit-

teeksi; 
 

- Huolehtii, että rungon tuoteosasuunnittelija on antanut asennussuunnitelmaan tiedot run-
gon asennuksen aikaisesta stabiliteetista; 

 
- Huolehtii, että hankkeeseen on laadittu rakennesuunnittelun vaaratekijöiden arviointi ja tar-

kastuslista vastuunjakotaulukkoineen ja ko. asiakirja on liitetty sopimusasiakirjoihin. 
 
Suunnittelija 
 
Suunnittelija valitsee toteutustavan, osat ja materiaalit. Hän toimittaa uudet suunnitelmat oikeaan 
aikaan ja oikean sisältöisinä muille suunnittelijoille, ja oikeat tiedot sekä korjaukset riittävän 
nopeasti. Suunnittelija huolehtii omassa suunnittelussaan muun suunnittelun huomioon ottamisen. 
Hän myös osallistuu työmaakokouksiin, elementtien asennussuunnitelman laatimiseen ja yhteis-
työhön muutenkin rakentajien kanssa turvallisen toteutuksen varmistamiseksi. 
 
Päätoteuttaja 
 
Valitsee pätevät ja asiansa hoitavat aliurakoitsijat, turvalliset työmenetelmät ja nimittää vastuu-
henkilön Päätoteuttaja huolehtii työmaan turvallisuussuunnittelusta, eri osapuolten toimintojen 
yhteensovittamisesta (työmaan turvallisuussäännöt) sekä yhteistoiminnan ja tiedotustoiminnan 
järjestämisestä urakoitsijoiden kesken. Hän myös tiedottaa työpaikan vaaratekijöistä urakoitsijoille 
ja näiden työntekijöille, sekä työmaan yleisistä olosuhteisista ja työvaiheiden ajoituksesta siten, 
että työtä voidaan tehdä turvallisesti. 
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Työnantaja = Aliurakoitsija (usein) 
 
Nimittää työsuojelusta vastuunalaisen henkilön. Hän huolehtii omien työntekijöiden ja työn vaiku-
tuspiirissä olevien turvallisuudesta, yhteistoiminnan toteuttamisesta omien työntekijöidensä kanssa 
sekä oman työnsä vaikutuksien ilmoittamisesta muille urakoitsijoille. 
 
Työnjohto 
 
Työnjohdon vastuulle kuuluu koneiden ja laitteiden kunnon valvonta ja seuranta sekä tarvittavien 
turvavarusteiden toimittaminen henkilöstölle ja suojalaitteiden asentaminen laitteille. Työjohto 
vastaa myös työnopastuksesta. 
 
Työntekijä 
 
Työntekijöiden velvollisuus on noudattaa työsuojeluohjeita. Työntekijän vastuulla on käyttää 
hänelle annettuja turvavarusteita. Lisäksi jokaisen työntekijän on huolehdittava omasta ja muiden 
työntekijöiden turvallisuudesta ja ilmoitettava esimiehelle havaitsemistaan puutteista, vaaroista ja 
epäkohdista. Työntekijöillä on oikeus tehdä työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevia 
ehdotuksia työnantajalle ja saada niistä palautetta. Työsuojelutehtävissä toimivat henkilöt ovat 
vastuussa työsuojelusta, jos he toimivat linjaorganisaatiossa tehtävissä, joihin sisältyy toimivaltaa 
ja vastuuta työsuojeluasioissa. 
 
Alihankintatyöt 
 
Alihankintatöissä työn johto ja valvonta sekä työsuojeluvastuu säilyvät alihankintaa tekevällä työn-
antajalla. Alihankintatyön tilaavan työnantajan on huolehdittava siitä, että alihankintatyönantaja ja 
hänen työntekijänsä saavat riittävät tiedot työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Myös alihankinta-
työnantajan tulee pitää tilaajatyönantaja ajan tasalla työhönsä liittyvistä työturvallisuusasioista. 
Työsuojeluun liittyvät vastuusuhteet tulee kirjata tilaaja- toimittajasopimuksiin. 
 
Vuokratyö 
 
Työvoimaa vuokralle antava työnantaja vastaa työsuojelun perusvelvoitteista kuten työterveys-
huollon järjestämisestä. Työn teettävä työnantaja vastaa työn tekemisen edellytyksistä ja olosuh-
teista omalla työpaikallaan. Kun työn johto ja valvonta siirtyvät työn teettäjälle, siirtyy teettäjälle 
myös vastuu työhön liittyvästä työsuojelusta. 
 
 
5 Työturvallisuutta koskevat päätoteuttajan suunnitelmat 
 
Päätoteuttajalla on organisointivastuu työturvallisuutta koskevissa asioissa. Päätoteuttajan on otet-
tava huomioon rakennuttajan työturvallisuusasiakirjan tiedot sekä esitettävä rakennuttajalle työtur-
vallisuusasiakirjaan tarpeelliset muutokset työn edistymisen mukaisesti, jotta tarvittavat turvalli-
suustoimenpiteet toteutetaan. Päätoteuttajan on otettava suunnittelussa huomioon myös työtur-
vallisuustoimenpiteet, jotka koskevat erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältäviä töitä. 
 
Päätoteuttajan suunnittelu perustuu rakennuttajan laatimiin suunnitelmiin ja työturvallisuusasia-
kirjoihin. Työturvallisuuden suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ainakin seuraaviin 
seikkoihin: 
 
1) työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja materiaalien käsittelyssä eri 
rakennusvaiheissa; 
2) räjäytys-, louhinta- ja kaivuutyöt; maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta; 
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3) rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus; 
4) työmenetelmät; 
5) koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö; nostotyöt ja siirrot; 
6) putoamissuojauksen toteuttaminen; tukitelinetyöt; 
7) elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, nostot ja asennus; 
8) pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen; 
9) työhygieenisten mittausten menettelyt; 
10) purkutyöt ja purkutöiden turvallisuus; 
11) eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yhteensovittamisen järjestä-
minen rakennustöiden edistymisen mukaan; 
12) eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai rakennustyön vaikutuspii-
rissä toteutettavan teollisen toiminnan, muiden vastaavien työtoimintojen ja yleisen liikenteen 
kanssa; 
13) vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit; 
14) henkilönsuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat; 
15) toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa sekä 
16) kulunvalvonta. 
 
Suunnitelmat ovat kohdekohtaisia, ja ne on tehtävä kirjallisesti. Suunnitelmat on tarkistettava olo-
suhteiden muuttuessa, ja ne on pidettävä ajan tasalla. Teknisillä suunnitelmilla, kuten asennus-
suunnitelmat, on onnettomuuksien torjunnassa ensisijainen ennaltaehkäisevä merkitys. 
 
Teknisiä työturvallisuuteen liittyviä asiakirjoja ovat mm. Asennussuunnitelma, teräsrakenteen toteu-
tuseritelmä, nostosuunnitelma sekä tuotteiden, rakenneosien ja elementtien käsittelyohjeet. 
 
 
6 Asennussuunnitelma  
 
Teräsrakenteiden asennussuunnitelman malli on laadittu osana TEP/WP4:n malliasiakirjoja. Tässä 
käsitellään vain asennussuunnitelmassa huomioon otettavia työturvallisuuteen liittyviä seikkoja. 
 
6.1 Suunnitelman laadinta ja työnjako 
 
Asennussuunnitelman laadinnassa on Rakennustyöasetuksen VNa 205/2009 mukainen rakennus-
työnjohdon ja suunnittelijan yhteistoimintavelvoite. Tehtävät jakautuvat seuraavasti: 
 
Rakennuttaja 
 

1. Laatii ja ylläpitää työturvallisuusasiakirjoja rakennushankkeen vaativuus huomioon ottaen 
rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten VNa 205/2009 mukaisesti; 
 

2. Huolehtii siitä, että päätoteuttajalla on on asiantuntemus ja tosiasialliset toimivaltuudet huo-
lehtia työturvallisuuslain velvollisuuksista; 

 
3. Antaa jokaiselle osapuolelle kirjallisen suunnittelutoimeksiannon, jossa on vaatimus työtur-

vallisuuden huomioon ottamisesta elementtirakentamisessa. 
 
Päätoteuttaja 
 

1. Suunnittelee rakennustöiden ja työvaiheiden  tekemisen ja niiden ajoituksen siten, että työt 
ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa mm: 

o Rakennuksen jakaminen asennuslohkoihin ja niiden asennusjärjestys; 
o Käytettävät turvalliset työmenetelmät 
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o Putoamissuojauksissa käytettävät kaidetyypit ja niiden kiinnitystavat ja sijainnit 
o Tarvittavat työtasot 
o Tiedot työnaikaisista kuormista, kuten esim tasoilla varastoitavat rakennustarvikkeet 
o Laatii elementtien ja raskaiden osien asennussuunnitelman 

 
2. Suunnittelee rakennustyömaa-alueen käytön   

o Työmaasuunnitelma, elementtien vastaanotto, varastointipaikat ja –tavat työmaalla 
o Tiedot käytettävistä nostureista, nostosäteet, kapasiteetit sekä nostureiden 

sijoituspaikat 
o Elementtien siirto- ja kuljetustiet 
o Henkilöiden kulku- ja nousutiet 
o Työmaan järjestys ja siisteys, jätteiden käsittely 
o Palontorjunta 

 
3. Vastaava mestari vastaa työturvallisuuden toteutumisesta, huolehtii että asennussuunni-

telma laaditaan, tarkastaa ja hyväksyy osaltaan asennussuunnitelman, kun muut osapuolet 
ovat sen ensin hyväksyneet 

 
4. Rakennustyön kestäessä vastaavan mestarin tulee huolehtia työturvallisuuden toteutumi-

sesta. Vastaava mestari huolehtii työturvallisuuslain mukaisten tarkastuksien toteuttami-
sesta. 

 
Asennusurakoitsija 
 

1. Osallistuu asennussuunnitelman laadintaan ja kokoamiseen yhteistyössä päätoteuttajan 
kanssa  
 

2. Hyväksyy osaltaan asennussuunnitelman 
 

3. Laatii tarvittaessa oman tarkennetun toimintasuunnitelmansa. 
 
Vastaava rakennesuunnittelija 
 

1. Laatii alustavan riskiarvion, arvioi rakennuksen tai rakenteen suunnittelussa sovellettavan 
seuraamusluokan (CCn); 

 
2. Määrittelee teräsrakenteiden EXC-luokan/luokat rakenteen eri osille; 

 
3. Osallistuu asennussuunnitelman laadintaan ja kokoamiseen päätoteuttajan ja tuoteosa-

suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä, ja hyväksyy osaltaan asennussuunnitelman; 
 

4. Laatii kuvauksen rakennusrungon toiminnasta lopputilanteessa. 
 
Rakennusrungon tuoteosasuunnittelija (tämä kohta vaihtelee projekteittain ja asennuskoko-
naisuuksittain, katso teräsrakenteiden osalta kohta 6.2) 
 

1. Osallistuu asennussuunnitelman laadintaan ja kokoamiseen yhteistyössä päätoteuttajan 
kanssa; 
 

2. Hyväksyy osaltaan asennussuunnitelman; 
 

3. Osallistuu asennussuunnitelman laadintaan seuraavissa kohdissa 
o Rungon stabiliteettikuvaus asennuksen aikana ; 
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o Väliaikaisten tukien käyttö ja purkuajankohta; 
o Tarkistaa telinesuunnitelmia siltä osin kuin liittyvät muihin rakenteisiin; 
o Saumausbetonien lujuusvaatimukset ja laadunvalvonta työturvallisuuden suhteen; 
o Vaatimukset talvibetonoinnille, lämmitystavat ja käytettävät materiaalit; 
o Selvitykset työmaan hitsausmenetelmistä ja hitsaustyön laadun tarkastuksista ja 

työturvallisuudesta; 
o Vinoon asennettavien rakenteiden tuenta asennuksen aikana; 
o Ristikoiden ja korkeiden palkkien kiepahdustuenta asennuksen aikana; 
o Betoni- ja teräsrakenteiden asennustoleranssien määritykset; 
o Minimitukipinnat laatoille ja palkeille, asennuspalojen koot ja sijainnit; 
o Kiinnitysosat, kuten esimerkiksi sisäkierteet, tartuntalevyt, pilareiden tukipannat ja 

kiinnitysosien koot, tyypit ja sijainnit; 
o Tukitankojen kiinnitys esimerkiksi alapäässä maassa ja holveilla; 
o Tukitangot leukapalkkien kiertymän estossa; 
o Ruuvikiinnitykset, esikiristykset, lukitusvaatimukset, tarkastus ja dokumentointi; 
o Pintakäsittelyvaatimukset, teräsrakenteiden palosuojaukset; aineiden käsittely. 

 
Teräsrakenteiden tuoteosasuunnittelija 
 

1. Osallistuu asennussuunnitelman laadintaan ja kokoamiseen yhteistyössä päätoteuttajan 
kanssa; 
 

2. Määrittelee teräselementtien nostotavat suunnitelmissaan yksityiskohtaisesti; 
 

3. Suunnittelee elementeissä tarvittavat asennus-, kaide-, putoamissuojaus yms. kiinnikkeet 
päätoteuttajan antamien ohjeiden mukaan 

 
 
6.2 Teräsrakenteen asennustyön valmistelu 
 
Teräs- ja myös muiden rakenteiden asentamista ei saa aloittaa ennen kuin rakennuskohde täyttää 
työturvallisuuteen liittyvät tekniset vaatimukset, joita määritettäessä tulee standardin SFS EN-
1090-2 mukaan ottaa huomioon sekä asennusolosuhteet että seuraavat asiat tarpeen mukaan: 
 

a) rakenteiden seuraamusluokka, EXC-luokat ja muut luokitukset, 
b) rakenteiden stabiliteettisuunnitelmat tulee olla tarkastettu ja hyväksytty, 
c) nosturin vakavuus, luokse päästävyys ja huolto, 
d) työmaalle pääsy ja siellä liikkuminen, 
e) työmaatoimintojen turvallisuuteen vaikuttavat maaperäolosuhteet, 
f) rakenteen asennustukien mahdollinen painuminen, 
g) maanalaiset kanavat, kaapeloinnit, ilmajohdot ja työmaan esteet, 
h) työmaalle toimitettavien kokoonpanojen mitta- ja painorajoitukset, 
i) työmaan ja sen ympäristön erityiset ympäristö- ja ilmasto-olosuhteet, 
j) yksityiskohtaiset tiedot viereisten rakenteiden vaikutuksesta ko. töihin tai ko. töiden 

vaikutuksista viereisiin rakenteisiin. 
 
Työmaan suojaus, työmaalle pääsy ja siellä liikkuminen esitetään työmaan aluesuunnitelmassa, 
jossa näytetään myös tuloreitin leveys ja korkeusasema, työmaaliikennettä ja työmaatoimintoja 
varten valmisteltujen alueiden korkeusasema ja varastointiin käytettävät alueet. 
 
Jos teräsrakennetyöt kytkeytyvät muihin töihin, teräsrakennetöiden turvallisuutta koskevien 
teknisten vaatimusten yhteensopivuus muiden töiden turvallisuutta koskeviin vaatimuksiin tulee 
tarkastaa. Tässä tarkastuksessa tulee ottaa huomioon tarpeelliset kohdat seuraavista asioista: 
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k) etukäteisjärjestelyt muiden osapuolten kanssa tapahtuvasta yhteistyöstä; 
l) työmaapalveluiden saatavuus; 
m) teräsrakenteille sallittavien rakentamisen aikaisten kuormien ja varastokuormien suurim-

mat arvot, kun lopullista tuentaa ei ole asennettu; 
n) betonivalun valvonta liittorakenteiden tekemisen aikana. 

 
Huom!  Standardi SFS EN 1991-1-6 esittää ohjeet rakentamisen aikaisten ja varastokuormien 

määrittämiseen, mukaan lukien betonista aiheutuvat kuormat. 
 

Nostoapuvälineistä ja niiden turvallisesta käytöstä on kattava esitys Työsuojeluhal-
linnon 2010 valmistuneessa ohjeessa Työsuojeluoppaita ja –ohjeita 12.  

 
Koneasetus, eli Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008) edellyttää, että nos-
toapuvälineen valmistajan tai valmistajan EU-alueella olevan edustajan, tai sen, joka kokoaa val-
miista komponenteista nostoapuvälineen, on laadittava nostoapuvälineestä vaatimustenmukai-
suusvakuutus ja kiinnitettävä siihen CE-merkintä (koskee kaikkia v. 1995 jälkeen valmistettuja 
nostoapuvälineitä). Koneasetuksessa raksien komponentit on määritelty nostoapuvälineiksi. 
 
Koneasetuksen luvussa 4 on esitetty erilaisten nostoapuvälineitten käyttö/varmuus –kertoimet. 
Varmuuskerroin ei anna lupaa sallitun kuorman ylittämiseen. 
 
 
6.3 Teräsrakenteen toteuttajan oma asennussuunnitelma 
 
Toteuttajalla tulee olla asennusmenetelmän mukainen asennussuunnitelma. Se tulee tarkastaa 
suunnittelusääntöjen mukaisesti ottaen erityisesti huomioon osittain asennetun rakenteen kestä-
vyys asennuksesta aiheutuville ja muille kuormituksille. Toteuttajan asennussuunnitelma voi poike-
ta suunnittelun perustana olleesta asennustavasta edellyttäen, että se on turvallinen. 
 
Asennussuunnitelman muutokset mukaan lukien työmaan olosuhteista aiheutuneet muutokset 
tulee tarkistaa ja arvostella edellä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 
 
Asennussuunnitelman tulee kuvata teräsrakenteen turvallisessa asentamisessa käytettävät mene-
telmät ja ottaa huomioon rakennustöiden turvallisuutta koskevat tekniset vaatimukset. 
 
Menetelmiin liitetään erityiset työohjeet. Työohjeita on käsitelty kohdissa 7. 
 
Asennussuunnitelmassa tulee käsitellä kaikki asiaan kuuluvat standardin SFS-EN 1090-2 kohdan 
9.3.1 mukaiset seikat ja lisäksi tarpeelliset kohdat seuraavista asioista: 
 

a) kokemukset mahdollisesta koeasennuksesta; 
b) tuennat, joita tarvitaan ennen hitsausta stabiiliuden varmistamiseksi ja liitoksen paikallisten 

siirtymien hallitsemiseksi; 
c) tarvittavat nostovälineet ja niiden käyttöohjeet ja kapasiteettien raja-arvot; 
d) suurten tai epäsäännöllisen muotoisten kappaleiden painojen ja/tai painopisteiden 

merkitsemisen tarve;  
e) nostettavien taakkojen painojen suhde toimintasäteeseen, jolla nostureita käytetään; 
f) sivusiirtymiä aiheuttavien tai kaatavien voimien määrittäminen erityisesti asentamisen ai-

kaan työmaalla odotettavissa olevista tuulikuormista, ja tarkat menettelytavat, joilla ylläpide-
tään riittävä kestävyys sivusiirtymää ja kaatumista aiheuttaville kuormille; 

g) menettelyt työturvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallitsemiseksi; 
h) turvallisista työskentelypaikoista huolehtiminen ja turvallinen pääsy niihin. 
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Betoni-teräs liittorakenteita koskevat lisäksi seuraavat kohdat: 
 

i) liittolaattojen muotolevyjen kiinnitysjärjestys tulee suunnitella siten, että levyt tukeutuvat 
riittävästi palkkeihin ennen kiinnittämistä ja että levyt on kiinnitetty turvallisesti ennen kuin 
niitä pitkin kuljetaan seuraaviin työkohteisiin 

j) teräksisiä muotolevyjä ei pidä käyttää työalustana leikkausliittimiä hitsattaessa, ellei levyjä 
ole jo varmistettu kohdan i) mukaisin kiinnityksin 

k) asennusjärjestys ja menetelmä, jolla pysyvä muotitus tiivistetään ja varmistetaan siten, että 
muotitusta voidaan käyttää turvallisesti kulkutienä seuraaviin työvaiheisiin ja tukemaan 
laatan raudoitetta ja betonia. 

 
Betonitöiden toteuttamiseen liittyvät tekijät kuten betonointijärjestys, esijännitys, teräksen ja 
tuoreen betonin välinen lämpötilaero, tunkkaus ja tuennat otetaan huomioon tarpeen mukaan. 
 
 
7 Teräsrakenteiden asennustyö, teräselementtien nosto-ohjeet ja käsittely 
 
Teräsrakenteiden osalta suunnittelun ja valmistuksen välistä yhteistoimintaa ohjataan standardilla 
SFS-EN 1090-2, missä luvussa 4.1 on määritelty kohteen teräsrakenteen toteutuseritelmä. Eri-
telmässä esitetään rakenteen piirustukset ja valmistuksen yhteydessä sovellettavat luokitukset 
sekä kohteen rakennustöiden turvallisuutta koskevat teknilliset vaatimukset, jotka on esitetty edellä 
mainitussa standardissa kohdissa 4.2.3 ja 9.2. 
 
Nostoihin ja elementtien käsittelyyn liittyvät ohjeet voidaan esittää joko asiakirjana (kts. kohta 7.3) 
tai tyyppipiirustuksina (kts. liitepiirustukset). 
 
 
7.1 Yleiset ohjeet 
 
Osittain asennetun rakenteen rakenteellinen stabiilius on rakentamisen aikana riittävä, jos suunnit-
telun perustana on turvallinen asennustapa. Suunnittelun perustana olevassa asennustavassa 
otetaan huomioon seuraavat asiat: 
 

a) työmaalla tehtävien kiinnitysten sijainnit ja tyypit; 
b) osien suurin koko, paino ja sijainti; 
c) osien ja elementtien asennusjärjestys; 
d) osittain asennettujen rakenteiden stabiilius mukaan lukien kaikki väliaikaisia siteitä ja tukia 

koskevat vaatimukset; 
e) vaiheittain valettavien liittorakenteiden tuenta ja muut toteuttamisen vaatimat toimenpiteet; 
f) tilapäisten siteiden tai tukien poistamisen ehdot tai kaikki rakenteen jännittämistä tai 

jännittämisen poistamista koskevat vaatimukset; 
g) asiat, joista voi aiheutua vaaraa turvallisuudelle rakentamisen aikana; 
h) perustuskiinnitysten tai laakerien ja juotosvalujen ajoitus ja säätömenetelmät; 
i) vaaditut esikorotukset ja esiasennukset suhteessa valmistusvaiheen arvoihin; 
j) teräksisten muotolevyjen oikea käyttö stabiiliuden varmistamisessa; 
k) ehdot teräksisten muotolevyjen käytöstä tarvittaessa sivuttaistukina; 
l) osien kuljetus mukaan lukien kiinnitykset nostamista, kääntämistä ja vetämistä varten; 
m) tuentoja ja tunkkauksia koskevat ehdot ja suorituskohdat; 
n) osittain asennetun rakenteen muodonmuutokset; 
o) tukien oletetut siirtymät. 
p) nostureista, varastoitavista kokoonpanoista, vastapainoista jne. aiheutuvien kuormien yksi-

tyiskohtaiset sijainnit ja arvot rakentamisen eri vaiheissa; 
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q) harusköysien toimitusta, varastointia, nostamista, paikalleen asentamista ja esijännittämistä 
koskevat ohjeet; 

r) yksityiskohtaiset tiedot tilapäisistä rakenteista ja niiden kiinnittämistä pysyviin rakenteisiin 
kuten myös poistamista koskevat ohjeet. 

 
Teräsrakennetyö on suurelta osin kappaleiden nostamista ja paikoilleen asettamista sekä ruuvi-
liitosten tekemistä mukaan lukien niiden kiristäminen. Sekä nostoja että osien käsittelyä varten 
tarvitaan kirjalliset suunnitelmat, joiden sisältöä on esitelty alla kohdissa 7.2 ja 7.3. 
 
 
7.2 Nostosuunnitelma  
 
Rakennusosien ja elementtien nostoista ja siirroista on esitettävä suunnitelma, joka sisältää 
tarvittavat osat seuraavista: 

• tasapainoisen noston varmistamiseksi selvitetään taakan paino, muoto, nostoasento ja 
painopiste. Piirustuksista tulee löytyä kappaleen paino ja painopisteen sijainti; 

• usean nosturin nostoissa varmistetaan, ettei millekään nosturille tule ylikuormaa noston 
missään vaiheessa; 

• noston aikana nostettava kappale on joka tilanteessa tasapainossa ja nosto on sen suorit-
tajan hallinnassa; 

• kappaleen liukumisen tai kaatumisen estämiseksi suunnitellaan taakan tukeminen, 
kiinnityskohdat ja kulkureitti 

• valitaan taakkaan, nostolaitteeseen ja käyttöympäristöön yhteensopiva nostoapuväline: 

• valitaan riittävän pitkä raksi, joka takaa turvallisen nostokulman ja estää ylikuormituksen, 
mitä ei ehkä ole otettu huomioon osan mitoituksessa; 

• selvitetään miten paino jakautuu raksin haaroille; 

• varataan riittävästi tilaa kiinnityksien tekemiselle; 

• tarvittaessa käytetään kulmasuojia elementin ja nostoraksien tai nostovöiden 
suojaamiseksi; 

• varmistetaan taakan laskualusta ja kappaleen tuenta, jotta nostoapuvälineet voidaan 
irrottaa turvallisesti ja vahingoittumattomina; 

• tarvittaessa suoritetaan koenosto taakan turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi; 

• huolehditaan, ettei taakan alla tai vaara-alueella liikuta noston aikana; 

• valitaan käyttötarkoitukseen sopiva ja suoritusarvoiltaan riittävä nosturi; 

• varmistetaan, että noston suorittamiseen on riittävästi tilaa, eikä nostoreiteillä ole 
esimerkiksi sähkölinjoja varmistetaan nostolaitteen turvallinen sijoittaminen kantavalle ja 
tasaiselle ajo- ja nostoalustalle niin, että nosturi ei voi kallistua, kaatua tai liikkua 
hallitsemattomasti; 

• varmistetaan, että nostolaitteen käyttöpaikalta on riittävä näkyvyys, jos näkyvyys nosto-
laitteen kuljettajan paikalta johonkin liikesuuntaan on rajoitettu, on varmistettava, että 
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nostolaitteessa on kyseiseen suuntaan tapahtuvista liikkeistä varoittava merkinantojär-
jestelmä, jollei ole ryhdytty muihin turvallisen työskentelyn varmistaviin toimenpiteisiin; 

• varmistetaan taakkojen tai nostureiden osien välisten törmäysten estäminen, jos kaksi 
nosturia tai useampia nosturia asennetaan tai pystytetään siten, että niiden toiminta-alueet 
ovat päällekkäin 

• huolehditaan nostoapuvälineiden turvallisuustarkastuksesta ja tarpeellisesta käytön 
opastuksesta; 

• varmistetaan nostolaitteen turvallinen sijoittaminen kantavalle ja tasaiselle ajo- ja 
nostoalustalle niin, että nosturi ei voi kallistua, kaatua tai ettei taakka voi liikkua 
hallitsemattomasti. 

 
 
7.3 Teräsvalmisosien käsittely  
 

Teräselementtien käsittelystä ja nostoista voidaan laatia yksityiskohtainen tuotetyyppikohtainen 
suunnitelma. Ohessa on esimerkki nosto- tai asennussuunnitelmaan mahdollisesti kirjattavista 
seikoista: 

 
a) Pilarit 

• CFRHS-/CFCHS-profiilinen pilari, jossa konsolit WQ-palkkeja varten 
i. Nostoliinat (terävät reunat suojattava) 
ii. Nostovaijeri 
iii. 2xM20 sisäkierre + nostokoukut (≤3000kg) tai kuulalaakeroitunostosanka 

• CFRHS-/CFCHS-profiilinen pilari, jossa liukumista ei estetty 
i. 2xM20 sisäkierre + nostokoukut (≤3000kg) tai kuulalaakeroitunostosanka 
ii. Nostokorvake +ketjut  
iii. Erillinen nosto-osa esim. T-profiili, jossa sopiva rei’itys  

• I-profiili 
i. 2xM20 sisäkierre + nostokoukut (≤3000kg) tai kuulalaakeroitunostosanka 
ii. Nostokorvake +ketjut 
iii. Erillinen nosto-osa 

• Ristikkopilarit 
i. Nostokorvakkeet +ketjut 
ii. Ketjut 

 
b) Erilaiset palkkituotteet 

• WQ-palkki 
i. 2xM20 sisäkierre + nostokoukut (≤3000kg min. ylälaipan paksuus 12mm) 
ii. Nostokorvakkeet (>3000kg) +ketjut 
iii. Palkkitarrain 
iv. Akselitappi+ketjut (saumaraudan rei’istä palkin uumassa, akselitappi 

mitoitettava tapauskohtaisesti) 
• I-profiili 

i. 2xM20 sisäkierre + nostokoukut (≤3000kg min. ylälaipan paksuus 12mm) 
ii. Nostokorvakkeet (>3000kg) +ketjut 
iii. Palkkitarrain 
iv. Nostoliinat, pienet profiilit esim. IPE80 (liukuminen estettävä) 

• CFRHS-profiili 
i. Nostoliinat (liukuminen estettävä) 
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ii. ketjut 
iii. Nostokorvakkeet +ketjut 
iv. 2xM20 sisäkierre + nostokoukut  

• Nosturiratapalkit 
i. Ketjut (+ koukku) 

 
c) Ristikot 

i. Nostokorvakkeet+ketjut 
ii. Nostoliinat (putkiprofiilit) 
iii. Ketjut 

 
d) Siteet 

i. Nostokorvakkeet (vinoon asennettavat) +ketjut 
ii. Nostoliinat (liukuminen estettävä) 

 
e) Asennusosat 

i.  
 

f) Erikoiskokoonpanot 
i. Nostokorvakkeet (vinoon asennettavat) +ketjut 
ii. Nostoliinat (terävät reunat suojattava + liukuminen estettävä) 
iii. Ketjut 

 
g) Lasirakenteet 

i. laaditaan kohdekohtaiset nosto-ohjeet 
ii. varastoidaan ja asennetaan tuotetoimittajan ohjeiden mukaisesti.  

 
h) Harukset, köysirakenteet 

i. varastoidaan ja asennetaan tuotetoimittajien ohjeiden mukaan; 
 
 
8. Eurokoodiviittaukset 
 
Työturvallisuutta koskevat Euroopan unionin direktiivit ovat kansalliselle lainsäätäjälle tarkoitettuja 
toimintaohjeita. Ne sisältävät tavoitteellisia vähimmäisvaatimuksia. Menetelmät direktiivissä asetet-
tujen tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään kansallisesti. Siksi direktiivit saatetaan voimaan 
kansallisella lainsäädännöllä. 
 
Tärkein työpaikan työoloja koskeva direktiivi on ns. työympäristön puitedirektiivi (89/391/ETY). Se 
asettaa yleiset työsuojelun tavoitteet, joita työpaikalla tulee noudattaa. Se sisältää myös työnanta-
jan ja työntekijöiden perusvelvoitteet 
 
Teräsrakenteita ja rakenteiden suunnittelua, valmistusta ja asennusta koskevat standardit on suu-
rimmaksi osaksi lueteltu rakennustuotedirektiivin alaisissa Eurokoodeissa. Suunnittelun ja valmis-
tuksen välistä tiedonsiirtoa on käsitelty standardissa SFS-EN 1090-2. Sen luvussa 2 luetellaan 
suuri joukko teräsrakenteiden valmistusta ja toteutustyötä, ja siten tavalla tai toisella myös työsuo-
jelua koskevia standardeja.  
 
Standardin kohdassa 4.1.1 on esitetty toteutuseritelmän sisältö, missä viimeisenä kohtana on ”ra-
kennustöiden turvallisuutta koskevat tekniset vaatimukset”. Kyseinen kohta on varattu suunnitte-
lijan ohjeille, jotka koskevat sellaisia teknisiä vaatimuksia, joiden motiivina on rakennustyön turvalli-
suus. Ohjeet voivat koskea rakennusosien varastointia, nostoja tai muita rakenneosien kokoonpa-
noon ja työntekijöiden suojaukseen liittyviä seikkoja.  
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Standardin kohdissa 9.2 ja 9.3 on käsitelty eräitä teräsrakenteiden asentamiseen, rakennusolosuh-
teisiin ja asennusmenetelmiin liittyviä seikkoja.  
 
 
9. Muita asiakirjoja 
 
Suunnittelijan Työturvallisuusliite 
 

1. Ennen maanrakennustöiden aloittamista on työn suorittajan selvitettävä maaperässä 
sijaitsevien kaapeleiden, putkistojen yms. sijainti. 

2. Kaikista kaivannoista on laadittava asiantuntijan (geoteknikon) lausunto kaivannon 
tukemistavasta ennen kaivutyön aloittamista. 

3. Elementtien tuoteosasuunnittelijan tulee valvoa, että elementtien 
asennussuunnitelmassa on esitetty elementtien asennusjärjestys, väliaikaiset tuennat ja 
lopullinen kiinnittäminen siten, että rakenteellinen vakavuus säilyy koko asennustyön 
ajan. Vastaavan rakennesuunnittelijan ja elementtien tuoteosasuunnittelijan on 
varmennettava em. tiedot allekirjoituksellaan asennussuunnitelmaan. 

4. Elementtien tuoteosasuunnittelijan, elementtien valmistajan sekä asentajan tulee antaa 
kunkin omalta osaltaan asennussuunnitelmassa tiedot elementtien turvallisesta 
nostosta ja käsittelystä. Tuoteosasuunnittelijan laatimissa elementtisuunnitelmissa 
esitetään elementin käsittelylujuus, nostolenkit, elementin painopiste, elementin nosto-
ohje, elementin varastointiohje, tukipinnat, kiinnitysosat, väliaikaistukien tarve ja 
purkamisajankohta, tukitankojen kiinnitys maassa ja palkin kiertymän estossa. 

5. Kaikki yli 2,0 metrin korkeudella olevat aukot ja tasojen vapaat reunat on suojattava 
kaiteilla ja tarvittaessa putoamissuojaverkoilla rakennustyön suorittajan suunnitelman 
mukaan tai rakennustyön tekijöiden on käytettävä itsekelautuvia turvavaljaita. Mikäli 
asennustyö suoritetaan nostokorista, on asennustyössä käytettävä aina turvavaljaita. 
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LIITE 
Nosto-ohjeita piirustuksina 
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